

Gemeinderat am 23.05.2017

Beratungsunterlage/öffentlich

Nr. GR 35 /2017 211.22:GMS - Kunststoffspielfeld/17Kostenfeststellung - SN  
03.05.2017

## TAGESORDNUNGSPUNKT

Kostenfeststellung Kunststoffkleinspielfeld

## BESCHLUSSVORSCHLAG

Die Kosten für die Baumaßnahme Kunststoffkleinspielfeld werden festgestellt entsprechend Auflistung Anlage 1.

## FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Die Kosten für die Sanierung des Kunststoffkleinspielfeldes belaufen sich auf 151.608,53 € und werden unter 2.5620.950200-001 gebucht.

Eine Honorarzahlung an das Architekturbüro ist im Jahr 2020 für Leistungsphase 9 über 500,00 € zu erwarten.

## SACHVERHALT

An der Gemeinschaftsschule Weil im Schönbuch wurde das Kunststoffkleinspielfeld saniert. Die Arbeiten wurden im November 2015 vergeben und in Juni 2016 abgenommen.

Für die durchgeführte Sanierungsmaßnahme des Kunststoffkleinspielfeldes wurden die Kosten am 24.05.2014 vom Büro Dreigrün auf 160.000,00 € geschätzt. Die Verwaltung hat dem Gemeinderat am 24.11.2015 voraussichtliche Kosten in Höhe von 170.000€ benannt (incl. kleinem Puffer). Die Kosten können nun mit 151.608, 53 € festgestellt werden.

Bei geringfügigen Abweichungen <1% verlangt der Gemeinderat keine neue Kostenfeststellung.



Lahl  
Bürgermeister



Ehmann  
Ortsbaumeister

## Sanierung Kunststoffkleinspielfeld GMS

<b>KOSTENFESTSTELLUNG</b>	<b>KOSTEN- SCHÄTZUNG</b>	<b>KOSTEN- FESTSTELLUNG</b>
	v. 24.06.2014	
<b>Reine Baukosten</b>		
Sanierung Kunststoffspielfeld		121.029,94
Außenanlagen	9.640,00	
Befestigte Flächen	47.698,50	3.565,60
Baukonstruktionen in Außenanlagen	3.500,00	
Technische Anlagen in Außenanlagen	14.850,00	
Einbauten in Außenanlagen	19.100,00	
Pflanz- und Saatflächen	260,00	
Sonstige Außenanlagen	14.905,28	653,07
Sonstiges		559,86
<b>Summe reine Baukosten</b>	<b>109.953,78</b>	<b>125.808,47</b>
<b>Nebenkosten</b>		
Honorar	22.000,00	22.810,88
Honorar Vermessung / Gutachten	2.500,00	2.989,18
<b>Summe Nebenkosten</b>	<b>24.500,00</b>	<b>25.800,06</b>
<b>Summe Gesamtbaukosten netto</b>	<b>134.453,78</b>	
19% Mwst	25.546,22	
<b>SUMME GESAMTBAUKOSTEN BRUTTO</b>	<b>160.000,00</b>	<b>151.608,53</b>

Haushaltsjahr	Haushaltsstellen
	2.5620.950200. -01
2015	12.941,61 €
2016	133.915,17 €
2017	4.751,75 €
<b>Summe</b>	<b>151.608,53 €</b>

Bemerkung: In 2020 ist eine Honorarzahlung an das Architekturbüro für Lph 9 in Höhe von

Weil im Schönbuch, 02.05.2017

A. Grähl